
Разбор полетов 

В целом все написали более или менее хорошо. По крайней мере, много чего осталось в головах 

после лекций. Это радует. Хотя огрехи есть, но они четко локализованы  

По оценкам.  

За арифметические  ошибки я оценки традиционно не снижал, иначе половина получила бы 

двойки. Это не экзамен по арифметике, времени в обрез и ошибка 50000р/20 дней = 448 р/день 

допустима, хотя, конечно, веселит. Я проверял логику, а не арифметику. Но в соответствии с той 

же логикой, если месячная зарплата, скажем, 50000р, то за 12 дней должно получиться никак не 

50000р. И ладно бы в одной строчке, но в двух подряд… это уже не описка и не арифметика. 

Поэтому оценку снизил.  

Вообще, надо немного понимать логику экзамена и уметь облегчать себе жизнь. Если указано, что 

в месяце 20 рабочих дней, зачем писать зарплату 50 и уж тем более 75 тысяч? Написали бы 40 и 

80, получились бы  числа ежедневной оплаты, с которыми проще работать.  

По остальному. Три основные ошибки: 

1. Участники проекта. В строке «Сторонние организации» написано «Команда проекта». 

Откуда это взято? Поделитесь источником. У одного исполнителя, видимо, в последнюю 

минуту включился мозг и он вычеркнул эту ошибку. Остальным руководителям проектов 

так не повезло с командой. 

2. Работа с рисками.  

a. Если ваша стратегия работы с риском выбрана как «принятие», это означает, что вы 

обязаны заложить в бюджет полную сумму на ликвидацию последствий риска. А 

не 0. То же самое, если риск маловероятен. Поставьте вероятность 10 в минус 

девятой степени, чтобы получились малые последствиях, а не пишите 0 при 

последствиях 40000р 

b. Если вы реагируете на риск стратегией «Снижение», у вас в итоговой сумме 

должно стоять меньше, чем ликвидация последствий риска (стратегия «Принятие). 

Иногда это было не так. 

Ну и общие замечания. Проекты, по крайней мере, те, что я писал, делаются, чтобы заработать 

деньги. Но именно это мало кто указал. 

По групповой работе. Одна команда работала слаженно, использовала все отпущенное ей время, 

при этом руководитель проекта иногда вообще гулял, раздумывая, и они получили более высокие 

оценки. Вторая находилась в вечном штурме и сдавала досрочно, вместо того, чтобы проверить 

лишний раз. За что и поплатилась. 

Сразу же скажу. Переписать  - можно. Есть желающие – пишите мне на почту. 


